

## Handlingsplan for 2012/13/14

### Udgangspunkt i *Folkebibliotekerne i vidensamfundet's* 5 anbefalinger

#### Åbne Biblioteker

Hvad: **Etablering af selvbetjent bibliotek i Gudme i 2012.**

Ansvarlig: SL

Tid: 2012

Hvem deltager: personale i Gudme, Gudme Lokalråd, IT kontoret

Økonomi: kr. 400.000 fra eksterne bevilling

Succeskriterier/resultater: Åbent fra 7 til 22 alle dage.

Tidsplan: I gang

Hvad: **Forsøg med åbningstid 8 – 21 på HB med differentieret bemanning**

Ansvarlig: NS

Tid: 2012

Hvem deltager: Borgere og medarbejdere

Økonomi: Omprioriteringer

Succeskriterier/resultater:

1: Åbent 8 -10 i udlånet mandag - fredag fra 01.10.12

2: Åbent 19 – 21 en dag om ugen i 2013

Tidsplan: I gang

Hvad: **Nyindretningsprojekter - HB som værested, rum til fordybelse og digitalt lab**

Ansvarlig: SL

Tid: 2012/13

Hvem deltager: Forskellige arbejdsgrupper + borgere

Økonomi: kr. 50.000 i 2013

Succeskriterier/resultater:

Tidsplan: Sættes i gang januar 2013

Hvad: **Mere indhold i filialerne**

Ansvarlig: IC

Tid: 2012/13

Hvem deltager: Gudme, Landet og evt. V. Skern. (JS, HP + borgere)

Økonomi: kr. 10.000

Succeskriterier/resultater: Erfaringer med bogcaféer, nøglebiblioteker eller lignende i filialerne

Tidsplan: I gang, men gruppe og opgaver skal defineres

Hvad: **Handicap tilgængelighed**

Ansvarlig: NS

Tid: 2012

Hvem deltager: Sikkerhedsrepræsentanter, person fra godadgang.dk og tillidsrepræsentanter

Tidsplan d. 30.10.12

Økonomi: 21.000 fra ekstern bevilling

Succeskriterier/resultater: Hovedbiblioteket og Gudme bibliotek er verificeret i

[www.godadgang.dk](http://www.godadgang.dk)

Tidsplan: I gang

Hvad: **Bedre telefonbetjening**

Ansvarlig: NS

Tid: 2012/13

Hvem deltager: Gruppen hvad er en vagt

Økonomi:

Succeskriterier/resultater: Personlig telefonbetjening i løbet af 01.11.2012

Tidsplan: I gang

## **Inspiration og læring**

Hvad: **IT er for alle**

Ansvarlig: NS

Tid: 2012 - 13

Hvem deltager: alle

Økonomi: ingen

Succeskriterier/resultater: Undervisning hver uge i vinterhalvåret

Tidsplan: I gang

Hvad: **Det mobile bibliotek**

Ansvarlig: NS

Tid: Sommeren 2013 (sidste udkald)

Hvem deltager: Tidligere arbejdsgruppe: Sjæ, BM, JS. LL ?

Økonomi: Ekstern og egen finansiering

Succeskriterier/resultater: Etablering og drift. Partnerskab

Tidsplan: Sættes i gang februar 2013

## **Danskernes digitale bibliotek**

Hvad: **Medielab og IT-café, blandt andet med vejledning og udlån af e-bogslæsere**

Ansvarlig: SL

Tid: 2012 - 13

Hvem deltager: JBK, AsB

Økonomi: indkøb af ebogslæsere mm

Succeskriterier/resultater:

Tidsplan: Skal være færdigt december 2012

Hvad: **Bedre udnyttelse af IT ressourcer – også markedsføring**

Ansvarlig: SL  
Tid: 2012 - 13  
Hvem deltager:  
Økonomi:  
Succeskriterier/resultater:  
Tidsplan: Sættes i gang januar 2013

Hvad: **Udvikling af hjemmesiden, se på ny leverandør**

Ansvarlig: SL  
Tid: 2013  
Hvem deltager: Hjemmesidegruppen  
Økonomi: Først midler i 2013, mindst kr. 150.000 hvis vi skal skifte  
Succeskriterier/resultater: En løsning der kan håndtere de generelle udviklinger på området – kræver stor viden omkring udviklingen på landsplan TING/DING/Brønd – Arena osv.  
Tidsplan: Sættes i gang januar 2013

Hvad: **Længere forløb omkring IT for ældre**

Ansvarlig: NS  
Tid: 2012 - 15  
Hvem deltager: Partnerskab Borgerservice, Digitaliseringskonsulent, Ældresagen og Seniorværkstedet  
Økonomi: Fælles kommunal udfordring (digitalisering, borgerservice, bibliotek)  
Succeskriterier/resultater: Samarbejde for at gøre de ældre til glade digitale borgere  
Tidsplan: I gang – udføres som partnerskab og vi tilkytter en enkelt medarbejder

Hvad: **Fremstød via QR koder**

Ansvarlig: SL  
Tid: 2012 - 13  
Hvem deltager: JBK  
Økonomi: Ingen  
Succeskriterier/resultater: At QR koder bruges så ofte som muligt  
Tidsplan: Sættes i gang januar 2013

## **Partnerskaber**

Hvad: **Frivillige: Udvikles fortsat.**  
Ansvarlig: IC  
Tid: 2012-2013  
Hvem: JS, HP i Gudme og Landet  
Økonomi:  
Succeskriterier/resultater: Dialog og samarbejde med frivillige  
Tidsplan: I gang så småt

Hvad: **Deltagelse i nationale og regionale biblioteksfællesskaber**

Ansvarlig: SL  
Tid: 2012 - 13  
Hvem deltager: AsB, JD, HP, IC, SL, BKR  
Økonomi: XXX

Tidsplan d. 30.10.12

Succeskriterier/resultater: Svendborg er fortsat en aktiv partner i fællesskaber omkring fx Non-users, Den Fynske Tone og Tænk tanken

Tidsplan: Løbende

Hvad: **Udvikle samarbejdet med de større uddannelsesinstitutioner i Svendborg.**

Ansvarlig: NS

Tid: 2012 -13

Hvem deltager: TKM, DB

Økonomi: Ingen

Succeskriterier/resultater: Bedre samarbejde, synliggørelse af bibliotekets services.

Tidsplan: I gang

Hvad: **Samarbejde med Folkeskolen. Offensiv overfor 8. klassesetning – Dialog med skolebiblioteket. Involvere lærere både på HB og filialer.**

Ansvarlig: NS

Tid: 2011 - 12

Hvem deltager: TKM,NS

Økonomi: Ingen, eget personale

Succeskriterier/resultater: En bedre kontakt til skolernes 8. klasser.

Biblioteksorientering for 8. klasser. Informationsmøder for skolelærere og skolebibliotekarer.

Tidsplan: Sættes i gang oktober 2012

## **Professionel udvikling**

Hvad: **117 ting fortsættes, udvikles og skærpes - instruktørkorps og eksperter**

Ansvarlig: SL

Tid: 2012 - 13

Hvem deltager: Alle

Økonomi: Kursuskonto

Succeskriterier/resultater: Positive tilbagemeldinger, mere intern læring

Tidsplan: Løbende, startmøde i uge 37

Hvad: **Morgenuniversitet med opfølgning. Tema fremtiden?**

Ansvarlig: NS

Tid: 2012 - 13

Hvem deltager: SL, JS, LH

Økonomi: 20.000 kr.

Succeskriterier/resultater: 3 - 4 morgenuniversiteter i 2012 -13 samt opfølgning

Tidsplan: Startmøde d. 11.09.13

Hvad: **En samlet vision**

Ansvarlig: BKR

Tid: 2012 - 13

Hvem deltager:

Økonomi:

Succeskriterier/resultater: At vi alle, selv i søvne, kender vores mission/vision og at der sker en lokal forankring af bibliotekets vision.

Tidsplan: Sættes i gang januar 2013

Hvad: **Etablering af tværfaglige (BF/HK) grupper i børnebiblioteket**

Ansvarlig: NS

Tid: 2012 - 13

Hvem deltager: Alle (NJ)

Økonomi: Kursuskonto

Succeskriterier/resultater: At få en stærkere profil, større kvalitet og større tværfaglighed i børnebiblioteket.

Tidsplan: I gang

Hvad: **Fokus på formidlerrollen**

Ansvarlig: NS

Tid: 2012 - 13

Hvem deltager: + frivillige

Økonomi:

Succeskriterier/resultater: interne og eksterne bogcafeer for børn og voksne, make-over af udlånsområdet, virtuel formidling. Formidling af musik.

Tidsplan: Løbende

Hvad: **Mere intern læring**

Ansvarlig: NS

Tid: 2012 - 13

Hvem deltager: SL, JCA ++

Økonomi:

Succeskriterier/resultater: længerevarende interne forløb med fokus på læring og sidemandsoplæring igangsat via kompetenceprojektet

Tidsplan: Start primo 2013

Hvad: **Udvikling af bedre mødestruktur og - form**

Ansvarlig: SL

Tid: 2013 - 14

Hvem deltager:

Økonomi: Ingen

Succeskriterier/resultater: At få afprøvet forskellige mødeformer og set på antallet og kvaliteten af møderne

Tidsplan: Sættes i gang marts 2013

Hvad: **Koordinering af PR og markedsføring**

Ansvarlig: IC

Tid: 2013 - 14

Hvem deltager:

Økonomi:

Succeskriterier/resultater: En klar struktur

Tidsplan: Sættes i gang november 2012

## **Idéudvikling**

Bogen kommer eller transport af brugere: IC

Lykkeposer til den travle familie: IC

Turde mere / have kant / udfordre hinanden: SL

Bedre intern kommunikation: SL

Velkomstpakke til unge i samarbejde med Walkie-Talkie: NS

Sjov viral markedsføring (måske via den fynske tone): SL

Nytænke arrangementer: IC

Partnerskaber: IC

## **Dreamworks**

Sorteringsanlæg

Nyt Bibliotek:-)

Erhvervskontor i biblioteket, mødested for virksomheder

Belysning

Nyt logo